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de la Maglíana - Italia 
RiCCARDO MORANDI, Prof, ingeniero 
La autopista Roma-Aeropuerto de Fiumicino, correspondiente a la ter-
minal hacia Roma, recorre un t ramo cenagoso del Tiber, entre la colina 
de la Magliana y el río, en especiales y difíciles condiciones, agravadas 
por el hecho de que el terreno antes citado está ocupado ya en parte 
por la vía férrea Roma-Pisa. 
La resolución de este delicado problema, es decir, del paso de la auto-
pista en esa difícil zona, ha obligado a la construcción de una impor-
tante obra de arte de hormigón, una parte de la cual reviste caracteres 
excepcionales, ya que excepcional es también el estado del lugar de 
esa travesía. 
FERROCARRIL ROMA-PISA 
s i n o | S S i s 562-112 
Este artículo trata de la construcción de una 
interesante obra de arte e ingeniería en la 
autopista Roma-Aeropuerto de Fiumicino, que 
salva, inteligente y adecuadamente, múltiples 
problemas de todo tipo: terrenos cenagosos 
constituidos por materiales de aluvión de ori-
gen fluvial con predominio de limos, penuria 
de espacio, dado que parte de la zona está 
ocupada por la vía férrea Roma-Pisa y, por 
tanto, la carretera y el ferrocarril discurren 
casi juntos, etc. El autor explica minuciosa-
mente la sabia solución adoptada, como con-
secuencia del profundo estudio de los casos 
planteados. 
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Preparación de la parte cóncava de la rótula. Vista del dorso de la parte cóncava de la rótula. 
La llamada autopista Roma-Aeropuerto de Fiumicino comienza en las proximidades de la orilla derecha 
del río Tiber y en correspondencia aproximada con la parte derecha del actual puente de la Maglina. 
A los 3 km de su iniciación atraviesa, a lo largo de unos 1.000 m, una estrecha faja definida por la orilla 
derecha del Tiber y la ladera de la colina de la Magliana, faja ya ocupada, en parte, por la vía férrea 
de Roma-Pisa. Por tanto, la autopista y la vía férrea van casi juntas obligadas por el río y la colina. 
Después de este paso, la carretera recorre una zona casi llana que acaba en el Aeropuerto de Fiumicino. 
Mientras a continuación se exponen todas las dificultades encontradas para resolver el problema de hacer 
pasar la autopista por dicha faja estrecha entre el Tiber y la colina de la Magliana, aquí será suficiente 
aludir al hecho de que la autopista, 
en todo su trazado, corre sobre un 
terreno constituido por materiales 
de aluvión de origen fluvial con es-
tratos superficiales con predominio 
de limos y arenas fuertemente con-
solidadas, hasta el extremo de haber 
obligado a usar una tecnología no-
tablemente elaborada y que conduce 
al uso de sistemas de drenajes ver-
ticales, bancos laterales estabilizan-
tes, etc., etc. 
En particular se cita el puente sobre 
el foso Galería, con tres pilas en te-
rrenos cenagosos, cuyas cimentacio-
nes están representadas por otros 
tantos cajones celulares «flotantes», 
los cuales transmiten una carga uni-
taria del orden de 0,4 kp/cm^ sobre 
un estrato superficial de arena de 
una potencia de menos de 2 m y 
protegido de los desgastes de obra, 
debido a la corriente del torrente, 
por una capa semirrígida de hormi-
gón armado, bordeada en los extre-
mos por una empalizada tipo Lars-
sen, empotrada hasta una profundi-
dad de seguridad en previsión de los 
citados desgastes. 
Parte cóncava de la rótula. 
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Como  ya se ha dicho antes, el tramo de la autopista entre los 2.900 y 3.900 m
 
discurre próximo a la orilla derecha del Tiber en una faja estrecha, al pie de la 
colina de la M
agliana, ya en parte ocupada por la vía férrea Roma-Pisa. 
Los estudios  y las prospecciones nos han disuadido de la construcción de un terra-
plén para sostener el plano viario, a fin de evitar que la zona cenagosa pudiera 
desprenderse hacia el río bajo el peso de dicho terraplén, con el consiguiente arras-
tre de  la faja atravesada por la línea férrea. 
No pareció conveniente realizar ima obra provisional de retención del terraplén 
hacia  el río, dada la importancia prevista, sobre todo por la tendencia a despren-
derse hacia el río de la zona anegada. 
Se  ha decidido que todo el tramo fuese sostenido por un viaducto de hormigón 
armado con luces de 16 m, con apoyos verticales constituidos por una terma de 
pilares de 1,20 m
 de diámetro, hundidos, a una notable profundidad, hasta apo-
yarse sobre arcilla consistente. 
Durante la ejecución del viaducto se ha hecho notar que la zona comprendida entre 
el t ramo 2.920  y 3.060, por la particularísima configuración de la capa arcillosa 
consistente, sobre  la cual descansa el estrato de aluvión incoherente, no era apta 
para ser atravesada por ningún elemento profundo, ya que los esfuerzos horizon-
tales  a los cuales será sometido por efecto del movimiento desmoronador en acción 
habrían alcanzado im notabilísimo valor, sin que pudiera definirse  su exacta pre-
determinación. 
Por tanto,  se decidió que dicha zona, correspondiente a im
 tramo de carretera 
de 140 m, fuera salvada con una única luz libre, por medio  de una estructura de 
hormigón pretensado, cuya altura pudiera ser introducida en el breve segmento 
interceptado entre el terreno cenagoso y la cota vial (aproximadamente 5 m). 
Dicha estructura, que ha sido recientemente ultimada  y ha determinado, por tanto, 
la continuidad del tránsito entre el Aeropuerto de Fiumicino  y la ciudad de Roma, 
constituye un viaducto de las siguientes características principales: 
—
 longitud total: 24,20  m
 entre los extremos del tablero; 
—
 luz teórica: 145  m
 entre los ejes de los apoyos; 
—
 desarrollo planimétrico del eje de la carretera: en curva, con 475 m de radio; 
—
 desarrollo altimétrico: nivel horizontal con sobreelevación transversal cons-
tante del 2,6 % de pendiente. 
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El esquema estático adoptado proviene  del concepto fundamental de reducir la 
luz de flexión de la viguería A-D, creando un apoyo suplementario por medio de un 
sistema especial de suspensión desde lo alto (tirante) que, salvando  el extremo de 
la biela 0-E, va a imirse en F gracias a un adecuado contrapeso que se ha creado 
expresamente. 
El sistema aporta la notable posibilidad de utilizar, por el tramo  C-D-E del tablero, 
el esfuerzo de autocompresión debido  a la existencia de la componente, según el 
eje de la viguería, del esfuerzo en el tirante C-0. El esfuerzo horizontal se comu-
nica a la cota del tablero, mediante estructuras esencialmente comprimidas, te-
sadas de JB a F. 
El sistema, por obra de las charnelas dispuestas en D-E-E'-E'', resulta estática-
mente determinado, es decir, indiferente a la falta de uniformidad de los asientos 
de  la construcción. Dicha desuniformidad de los asientos ha sido considerada con-
ceptualmente previsible, dada  la naturaleza del terreno de la zona. 
DESCRIPCIÓN DE VARIOS DISPOSITIVOS 
1) Los elementos de apoyo en  A y E 
Las empalizadas de cimiento en A y £ están constituidas por 6 pilotes en A y por 
20 en E, todos de  2 m
 de diámetro y de una longitud media de 53 metros. 
sección transversal del tram
o de 63 m
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Montaje de la rótula. 
Dispositivo terminal de los tirantes antes de introducir los cables de acero. 
Dispositivo de amarre de los tirantes al extremo superior de la antena. 
Así, después de haber atravesado una serie de estratos de 
terreno cuaternario de aluvión incoherente y variadamente 
intercalado, alcanzan y atraviesan un substrato de arcilla 
con turba (palustre) más bien plástica y moderadamente 
consolidada, yendo finalmente a apoyarse sólidamente so-
bre arcilla gris compacta, que sostiene inmediatamente a 
un estrato arenoso fosilífero, clasificable en la categoría 
de «Margas Vaticanas» del Plioceno, caracterizadas por un 
notable grado de consolidación que, a su vez, se apoyan 
sobre una capa de arena compacta. 
Los pilotes han sido colocados por medio de una máquina 
rotatoria tipo Salzgitter con circulación inversa del fango 
bentonítico, vertiendo el hormigón con aplicación del mé-
todo Prepakt. 
Se han encontrado notables dificultades, a causa de la ten-
dencia a los derrumbamientos en la zona de travesía del 
banco de gravas y, sobre todo, por el inusitado diámetro 
de los pilotes, los cuales han sido calculados para una 
capacidad máxima de carga de 1.300 megapondios. 
La ventaja de las empalizadas construidas ha consistido 
en disponer dos elementos adaptados para repartir sobre 
ellos, de manera sensiblemente uniforme, las cargas trans-
mitidas por el resto de la estructura. Dichos elementos, de 
hormigón armado normal, están caracterizados por la no-
table rigidez necesaria para su función. 
Tesado de los cables. 79 
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Vertido de las vainas de hormigón de los tirantes. 
2) La viguería A-B 
Estructuralmente, la sección transver-
sal ha sido resuelta mediante dos semi-
puentes próximos, cada uno constitui-
do por cuatro nervios colocados, entre 
ejes, a unos 3 m y unidos a la losa del 
tablero (S = 16 cm) y de los travesa-
nos. El canto de los nervios es de 4 m 
en el plano medio, decreciendo al final 
a 3 m en correspondencia con los apo-
yos. El alma tiene un espesor de 22 cm, 
creciente a 50 cm en la zona del apo-
yo, ensanchándose en las zonas inferio-
res para constituir el engrosamiento 
30 X 80 capaz de acoger los cables del 
pretensado. 
Cada nervio ha sido precomprimido 
por 18 cables formados por 21 alam-
bres de 7 m m de diámetro, puestos en 
tensión por medio del sistema «Mo-
randi». 
En cuanto a la consideración de los 
cálculos estáticos, han sido verificados 
ambos semipuentes próximos, dada la 
diversa disposición de los nervios por-
tantes en el seno de la sección trans-
versal. 
Se ha considerado la presencia simultánea, sobre la carretera, de una columna de cargas militares en mo-
vimiento y de dos columnas de autocarros de 12 t, de las cuales una está parada. 
Todos los nervios han sido armados en función de las condiciones más desfavorables del cálculo de la re-
partición transversal de las sobrecargas sobre el carril. 
La viga presenta planimétricamente una oblicuidad de cerca de 9° a fin de consentir su inscripción en la 
curva y al mismo tiempo garantizar la posibilidad de ejecutar los diversos nervios portantes con eje rec-
tilíneo y todos perfectamente iguales. 
3) La viguería B-C-D 
La viguería, de una longitud total de 74 m, se presenta con una sección en cajón cerrado con losa en el tras-
dós (espesor 16/30 cm) y en el intradós (espesor de 20 cm) y ocho tabiques verticales de 25 cm de espesor. 
La altura es variable: desde un máximo de 400 cm a un mínimo de 300 centímetros. 
El pórtico porta-tirantes. 
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Una serie de traviesas intermedias, y otras en correspondencia con los puntos C y D, garantizan una no-
table rigidez a la flexión transversal de la estructura, que se suma, al objeto de la repartición uniforme 
de las cargas disimétricas, a la gran rigidez torsional propia de la sección en cajón. 
La extremidad de la viguería, en la proximidad del punto B, resulta perfilada con asiento Gerber para 
permitir sobre ella el simple apoyo de la correspondiente extremidad B de la viguería A-B. 
La extremidad de la viguería, en la proximidad del punto D, presenta una configuración particular apta 
para crear un vínculo con el resto de la obra, de modo que permita la rotación en el plano vertical me-
diante un sistema de mecanismo de rotación de factura especial. 
Se t ra ta de dos chapas de acero, curvadas según un radio de 0,70 m, de un espesor de 8 mm y provistas 
cada una, en el exterior, de un revestimiento a base de una lámina delgada de acero inoxidable, y en el 
interior, de una serie de crestas soldadas de láminas de acero de 6 mm de espesor colocadas entre sí a 
una distancia de 45 cm, de la cual se distribuye, debidamente soldado, el sistema de las barras de acero, 
cuya función es la de facilitar la dispersión de tensiones entre la masa de hormigón, habiendo sido dis-
puestas según las isostáticas relativas. 
La viguería ha sido débilmente precomprimida mediante cables corrientes (el grueso de los esfuerzos de 
compresión nace obviamente de la acción horizontal derivada de la inclinación de los tirantes en el pun-
to C), cuyo número ha sido lógicamente incrementado para el t ramo en voladizo 5-C. 
El número y el sistema de los cables, todos constituidos por 21 alambres de acero de 7 mm de diámetro, 
están indicados en la figura correspondiente. 
4) El sistema E-0 (antena) 
El sistema de transmisión de los tirantes de suspensión del puente se presenta como una biela, articulada 
a los extremos en el plano longitudinal, como un bastidor encajado a la base en el plano transversal. 
Los puntales tienen, en el plano longitudinal, una anchura variable de 2,20 a 2,80 m y han sido moldura-
dos con el fin de conseguir las mejores características de seguridad frente al fenómeno de inestabilidad 
elástica. 
En el plano transversal su espesor es constante e igual a 4 metros. 
El travesano tiene una sección media de 2,10 X 4 y está aligerado por un oportuno vaciado interno. 
La articulación de la base de los pilares, en el sentido longitudinal, está realizada por mediación de un 
alargamiento de la sección de hormigón que aumenta adecuadamente la zona de contacto y el empotra-
miento del pie de los pilares en una caja de acero de un espesor de 8 mm, oportunamente rígidizado 
por pletinas y costillas internas soldadas a las paredes y cuyo fondo está perfilado con directrices circu-
lares de 2 m de radio. La base inferior del apoyo en correspondencia con el macizo de cimentación 
está elaborada del mismo modo, con una lámina curva de 8 m m de revestimiento superior y robustos an-
clajes en el hormigón sustentante, a fin de consentir una fácil rotación de la parte superior sobre la infe-
rior fija. 
El bastidor ha sido calculado para soportar la acción transmitida por los tirantes, el peso propio, la va-
riación térmica y el empuje del viento, considerando este último como actuando sobre los tirantes. 
5) El sistema de los tirantes C-O-F 
Los tirantes están constituidos cada uno por un conjunto de 76 cables de 12 cordones y 36 cables de 4 
cordones de media pulgada, de acero de altísima resistencia, envueltos en una vaina de hormigón pre-
comprimido subdivididos en dos partes, de secciones variables, con el fin de disminuir su rigidez a la 
flexión. 
6) Los pontones E-F 
Los elementos que determinan la transmisión de las acciones horizontales mutuas y su equilibrio, aplica-
das en E hacia F y en F hacia E, están representados por dos pontones de hormigón de dimensiones 
200 X 400 cm, a lo largo de los cuales, y precisamente en los puntos E' y E", han sido ejecutadas otras 
dos articulaciones con caja, que dejan indiferentes a los mismos pontones (entre ciertos límites) a las 
eventuales heterogeneidades de los asientos de la cimentación en £ y en F. 
7) Los cajones de anclaje F 
Los tirantes procedentes de la antena van a anclarse en dos elementos constituidos cada uno por un 
cajón celular de hormigón armado, relleno de material inerte de peso específico conocido. En particular, 
tales elementos están formados por una robusta viga de cajón central —con dimensiones externas de 
5 X 9 m y a la cual se une el cabrio de cierre del tablero— y por diez nervios transversales de 50 cm 
de espesor y canto decreciente de 9 a 3 m que se anclan a ella sosteniendo la placa de 50 cm que consti-
tuye el fondo del cajón y las paredes laterales de 30 centímetros. 
Al fijar la importancia del contrapeso se ha tenido en cuenta, además del máximo esfuerzo hacia arriba, 
ejercido por el tirante en carga, el eventual empuje hidrostático debido a una elevación de nivel por cre-
cida de las aguas del Tiber. 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
Las secciones de hormigón armado han sido verificadas para las condiciones más desfavorables de carga, 
incluso para una condición excepcional de solicitación que es aquélla al límite de la elevación del cajón 
hacia arriba por una colocación que sea incrementada hasta absorber el margen existente en ejercicio. 
Sólo en tal caso, el grado de seguridad resultará efectivo, siendo los elementos constituyentes del cajón en 
grado de absorber la solicitación de flexión, cortante y torsión hasta el límite del equilibrio. 
I I I . L o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s y s u m á x i m a ^ o l i c i - t a c i A n 
d e e j e p c i c i o 
Para la realización de la obra han sido empleados los siguientes tipos de hormigón: 
1. Hormigón compuesto con 500 kg de cemento,tipo 730, por m' de mezcla inerte seca, para los pilo-
tes de cimentación de gran diámetro. 
2. Hormigón compuesto con 300 kg de cemento, tipo 600, por m' de mezcla seca, para la estructura 
de cimentación: Re 28 = 250 kp/cm^ 
3. Hormigón compuesto con 400 kg de cemento, tipo 730, por m' de mezcla inerte seca, para la es-
t ructura del tablero, la antena, las vainas de los tirantes y los pontones: Re 28 = 480 kp/cm^ 
Los aceros empleados para la armadura del hormigón son los siguientes: 
a) Acero Aq. 50 para la armadura de los pilotes de la estructura del lado de Fiumicino y de los pi-
lares de la antena. 
b) Acero de adherencia mejorada GS/4.400 o similar para la restante estructura. 
Han sido, además, empleados, para el pretensado de la estructura o para constituir los tirantes, aceros 
«armónicos» * de altísima resistencia (R = 170 kp/mm^) del tipo de cables de 21 alambres de 7 mm de 
diámetro o bien en cordones de Vz pulgada de diámetro, constituidos cada uno por 7 alambres de 4,20 
milímetros de diámetro. 
Para las diferentes estructuras, las solicitaciones máximas de ejercicio han sido calculados los valores 
siguientes: 
a) Viga pretensada de 63 m: 
í oe = 192,4 kp/cm' 
— en el tiempo O ... | 
( oa = 12.000 kp/cm^ 
í Oc = 153,5 kp/cm^ 
— en el tiempo infinito < 
( Oa = 9.000 kp/cm' 
— acero adherencia mejorada a, = 2.200 kp/cm-
b) Voladizo pretensado de 74 m: 
í Oc = 153,8 kp/cm' 
— en el tiempo infinito < 
( Oa = 9.000 kp/cm' 
— acero de adherencia mejorada Of = 2.200 kp/cm^ 
c) Antena de hormigón armado Oc = 102,5 kp/cm^ 
d) Tirantes: 
— acero «armónico» a/ = 8.570 kp/cm^ 
I Oc máx. = 95,7 kp/cm^ Oc mín. = 9,5 kp/cm^ (compresión). 
e) Pilares Oc = 104,7 kp/cm' 
f) Zapatas de cimentación: 
— acero Aq. 50 o/ = 1.600 kp/cm' 
í Of = 2.200 kp/cm' 
— acero de adherencia mejorada < 
I a,; = 70 kp/cm^ 
• Expresión utilizada por el autor. 
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Disposición de armaduras en la parte terminal 
de los tirantes: Sección por el plano del ti-
rante. 
La carga máxima sobre los pilotes de 0 200 es de 1.300 megapondios. 
La presión de contacto, según Hertz, en 
la bisagra metálica no supera los 7.000 
kilopondios/cm^ 
I V . E l p l a n d e e j e c u c i á n 
Para la mejor comprensión de los proble-mas que se han debido resolver para la ejecución de la obra diremos que, sin in-terrupción y textualmente, se ha seguido el plan de ejecución, que se agregó al proyecto ejecutivo, el cual se ha respetado en todos sus detalles durante el desarrollo de los trabajos, confirmándose todas las previsiones de las deformaciones para las diferentes fases. 
Se ha notado solamente im sistemático aumento del valor medio aparente de los módulos elásticos del hormigón respecto a cualquiera de los adoptados en los cál-culos previos. 
Construcción de la viguería A-B 
La viguería A-B con una luz en oblicuo de 63 m está constituida por ocho nervios, unidos de 4 en 4, en dos semipuentes pró-ximos, adheridos a la losa superior y al sistema de travesanos. Será colocada so-bre una cimbra tubular y resultará inicial-mente apoyada en A sobre la pila de ejer-cicio y en B sobre ima empalizada pro-visional, construida expresamente allí para no inducir fuertes cargas sobre el terreno. 
La cota de la construcción del trasdós de la viguería será en A la del proyecto y en B la del proyecto mayorada en 20 cm; el eje de la viguería resultará de esta ma-nera, inicialmente, con una pendiente de 0,3175 % de B hacia A. Encima de la viga soporte, dispuesta en B sobre la empali-zada provisional, serán colocadas cajas de arena que permitirán, una vez ejecutada la viga B-C-D, bajar la extremidad B de la viguería A-B sobre su base de ejercicio. La intención de tal operación es la de permitir la libre deformación de la mén-sula B-C bajo la acción del pretensado, que por otra parte no es capaz de recibir la carga de la viguería hasta que no sea creada la oportima capacidad de resisten-cia mediante la puesta en tensión de los cables. 
La sucesión de las operaciones de coloca-ción y tesado de los cables de pretensado longitudinal de la viguería A-B es la si-guiente: 
— Colocación de los nervios portantes, incluido el martillo inferior hasta el límite en el intradós de la losa del tablero (2.* fase). 
eCABLES M S/lsi 
8CASLiS_M_5¿l¿_ 
8 CABLES M 5/16 
ESTRIBOS \* 24/10 cm DE 6 I ESTRIBOS l^lB/10 cm. DE 6 BRAZOS 
~'' BRAZOS P 1 I 
78 CABLES DE 12 ALAMBRES 
36 CABLES i^ s DE 4 ALAMBRES 
Anclaje de los cables en el vér-
tice superior del pórtico: Sec-
ción longitudinal. 
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s e c c i ó n l o n g i t u d i n a l 
•13." 6 6 ' lîÇt 
3 ' Z' i I 
s e c c i ó n h o r i z o n t a l 
J 
Detalle de la róíxila. Cabeza del tramo de 63 m de luz. 
Sección paralela al eje del viaducto. 
Sección perpendicular al eje del viaducto. 
PUNTOS OE SOLDADt 
A LAS CHAPAS 
7 CHAPAS DE 6 w m 
OE ESPESOR * 
9 CHAPAS DE t 
DE ESPESOR A 5 0 e m 
1 1 1 
1 SOLDADOS A l . 
; i id SOLDADOS < 
CONTRACHAPA DC 
d e t a l l e s d e l a p á t u l a - p i e d e l o s e l e m e n t a s v e r t i c a l e s d e l p é p t i c a 
p o p t a - t i r a n t e s 
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Después de 4 días de completar la operación precedente se pondrán en tensión parcial (cr = 2.000 
kilopondios/cm^ al martinete), por ambos lados, los cables cuyos terminales son confiados a las 
extremidades. Esto se hace con el fin de aligerar, en lo posible, la carga sobre la cimbra provisio-
nal y, por consiguiente, sobre el terreno subyacente (3.° fase). 
La puesta .en obra de la losa superior en bandas de 2 m, colocadas coaxilmente a los nervios, a fin 
de dejar sin colocar, entre estos últimos, una banda con longitud aproximada de 1 m (4.^  fase). 
A los 10 días de esta última operación, puesta en tensión de todos los cables según la tabla (o = ten-
sión total) (5.^ fase). 
Cables Martinete 
(kp/cm2) 
Alargamiento total 
(mm) 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos, 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
8.400 
8.500 
8.400 
8.150 
8.300 
8.300 
8.300 
8.300 
8.300 
8.000 
8.000 
136,2 
157,8 
182,9 
207,0 
245,2 
245,2 
245,2 
245,2 
245,2 
225,5 
225,5 
El levantamiento de la sección del plano medio de cada nervio para dicha operación (conside-
rando también el efecto antagónico del peso propio) es de 4,20 cm (E = 250.000 kp/cm^). 
Operación de completar la losa y colocar los travesanos de unión de los dos semipuentes (6.* fase). 
Reanudación de la tensión en todos los cables de pretensado hasta el valor final, según la tabla 
(Jcr = incremento de tensión) (7.^ fase), antes de los 10 días de terminada la fase precedente. 
Cables 
Aa 
Martinete 
(kp/cm-) 
M 
Incremento 
(mm) 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
4.200 
4.250 
4.200 
4.050 
4.100 
4.100 
4.100 
4.100 
4.100 
4.000 
4.000 
65,8 
76,6 
89,0 
100,6 
119,2 
119,2 
119,2 
119,2 
119,2 
110,4 
110,4 
El levantamiento de la sección del plano medio de la viguería; para tal operación es igual a 7,60 cm 
(E = 250.000 kp/cm^). 
— Reiteración de la tensión e inyecciones de sellado en todos los cables, como mínimo a los 60 días de 
ult imar la operación precedente (8.^ fase). 
Construcción de la viguería B-D 
La viguería B-C-D, de luz de 13 -F 61 = 74 m, está constituida por 8 nervios reunidos en ima sola sección 
en cajón, adherida a la losa en el trasdós y en el intradós, así como a los travesanos. 
Será colocada sobre la cimbra tubular provisional, habiendo tenido cuidado de realizar en C una empa-
lizada de apoyo provisional para transmitir en profundidad la notable carga constituida por el travesano 
de anclaje de los tirantes. En correspondencia con tal apoyo, el travesano será colocado sobre ima capa 
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de arena, sobre la que irá un enfoscado de cemento, extendedida sobre la viga soporte ejecutada encima de las cabezas de los pilotes y contenido lateralmente por oportunos muros de hormigón armado. 
La cota de construcción del trasdós de la viguería será en B la de proyecto, mayorada en 15 cm, y en D la de proyecto: el eje de la viguería resultará así con pendiente, de B hacia D, de 0,2027 %. Tal incremento de cota constituirá una primera alícuota del total asignado a la estructura. 
La sucesión de las operaciones, que comprende la ejecución del apoyo del tirante y, más tarde, de la ante-
na, de los pilares, etc., es la siguiente: 
— Disposición de la sección completa de la viguería B-D, comprendido el travesano en C, con la extre-midad B a la cota — 0,05 respecto al intradós de la sección en B de la viguería A-B (9.^  fase). 
— Tesado parcial de todos los cables de pretensado del travesano de anclaje de los tirantes en C (o martinetes = 1.500 kp/cm^ (10." fase). 
— Tesado total de todos los cables de pretensado longitudinal de la viguería B-D, según la tabla (11." 
fase). 
o Al 
Cables Martinete Alargamiento total 
(kp/cm") (mm) 
Pos. A 11.800 (sólo del lado B) 91,1 
Pos. E 11.800 (sólo del lado B) 133,6 Pos. F 11.800 (sólo del lado B) 144,5 Pos. B 12.000 (sólo del lado B) 109,4 
Pos. C 12.000 (sólo del lado B) 118,0 Pos. D 12.000 (sólo del lado B) 133,6 Pos. G 12.000 (de ambos lados) 392,1 
Pos. H 12.000 (de ambos lados) 392,5 
En consecuencia de tales operaciones, mientras que el travesano C-D continuará actuando sobre la cim-bra provisional, la ménsula B-C se soltará de ella; el alzamiento teórico de la sección de la extremidad 
B vale, para E = 250.000 kp/cm^ 12 milímetros. 
El modesto valor del módulo elástico longitudinal que se ha tomado está en relación con el grado de fraguado del hormigón en el momento de la puesta en tensión de los cables. 
Al mismo tiempo se procederá a la ejecución de las bielas de transmisión de los tirantes (antena). 
Esta operación se realizará con el auxilio de entramados tubulares metálicos, colocando, además, im apoyo aproximadamente a la mitad de los dos elementos inclinados 4° sobre la vertical, por mediación de un pontón anclado al otro extremo sobre la ménsula de hormigón armado colocada en la parte pos-terior de la zapata principal y formando parte de los pontones de ejercicio. 
Aquí, como en el caso de la viguería del tablero, hay que evitar, con mucho cuidado, la transmisión de 
fuertes cargas concentradas al terreno de superficie. 
Las articulaciones de rotación en sentido longitudinal, al pie de las dos bielas, serán en esta fase pru-dencialmente bloqueadas por medio de cordones laterales de soldadura (12.^  fase). Ultimada la construc-ción de la antena se podrá proceder al montaje del haz de cordones, de Vi" en acero de altísima resis-tencia, que constituyen los tirantes, mediante acoplado en los asientos^ dispuestos en las 2 extremidades. 
El haz de cables estará constituido por cables tipo a), a los cuales será confiada la carga permanente del puente, y por cables tipo b) que estarán dispuestos alrededor de los precedentes. Dichos cables tipo b) servirán para la coacción de la vaina de hormigón, que envolverá a todos los haces de cables, y colabo-rarán con los cables a) para soportar las sobrecargas accidentales (13.° fase). 
Ultimación de la construcción de los pontones de trabazón entre la pila principal y los cajones de anclaje, para el cerrado del sistema de empujes horizontales que serán estimulados apenas se pongan en tensión los cables de los tirantes (14.° fase). 
En este momento se procederá, por medio de la maniobra del cajón de arena sobre la empalizada de apoyo provisional en B, al rebajado de la sección de la extremidad B de la viguería A-B sobre el asiento del apoyo Gerber hasta establecer im ligero contacto, sin peso (15.° fase). Es de todo punto esencial que, cuando se separe por completo la viguería B-D de la cimbra, lo cual se producirá a la puesta en tensión de los tirantes, el sistema estático general sea el de ejercicio, con la sobrecarga de la viga de 63 m en la extremidad del voladizo. 
Primera parte del tesado en los cables a) de los tirantes (o = 1.500 kp/cm^ de ambos lados) y desblo-queo de la bisagra de las dos bielas de la antena (16.° fase). Terminación del relleno de los cajones de an-claje de los tirantes (17.° fase). Este relleno ha estado realmente, al principio, incompleto respecto a las disposiciones de proyecto, a fin de no producir la máxima carga sobre el terreno de instalación de los propios cajones. Ahora que comienza a despertar la carga vertical antagónica hacia arriba, será posible proceder al relleno total hasta elevar el valor del contrapeso al valor previsto en el cálculo estático. 
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e s q u e m a e s t r u c t u r a l 
l ^ " 
^ ^ ^ 
^ 1 
f 
Detalle del extremo de los tirantes. 
Puesta en tensión definitiva de los cables tipo a) de los tirantes según 
el esquema: 
— tirantes de la viguería: o total = 6.400 kp/cm'; 
— tirantes de los cajones: o total = 6.500 kp/cm^ 
Se operará al mismo tiempo en las cuatro extremidades. 
La elevación del puente, que producirá la total separación de la cimbra, 
no estará limitada al pequeño valor suficiente para tal fin, sino que 
deberá ser igual en 5 a t Ah = 20 cm (en C: 16,5), respecto a la cota 
precedente hasta tener una sobreelevación en B de 35 cm (en C de 
28,9 cm) respecto a la cota del proyecto. 
Todo esto se hace con el fin de mantener —una vez verificados los des-
censos permanentes de la sección en C por el efecto elástico de la 
capa de pavimentación sobre el puente, primeramente, y por el efecto 
viscoso del alargamiento de los tirantes de ejercicio con el tiempo 
La rótula terminada. 
( i J/i = 10 + 3 = 13 cm)— un cierto 
exceso de proyecto, esencial desde el 
punto de vista estático. 
En consecuencia, de la completa sepa-
ración de los travesanos C-D de la cim-
bra, en la sección a 30 cm de C, se ob-
tendrá un descenso de 28 mm respecto 
a la recta que une los trasdoses de 
las secciones C y D, es decir, para 
E = 250.000 kp/cm^ y suponiendo los 
valores de la precompresión en el tiem-
po O. 
Al mismo tiempo de la puesta en ten-
sión del haz de cables de los tirantes 
—y ello deberá hacerse alternando el 
tesado de una cuaterna de cables de 
unos con una cuaterna de cables de 
los otros— se deberá alcanzar la ten-
sión definitiva de los cables de preten-
sado del travesano de anclaje de los 
tirantes en C, de modo que garantice 
a este último su entera capacidad de 
resistencia cuando el puente resulte 
suspendido de los tirantes. 
El tesado del travesano en C será para 
todos los cables, según la tabla (18.^ 
fase): 
o total Al total 
13.000 kp/cm^ 163,0 mm 
Fotos: AIDO 
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Reiteración de la tensión de los cables de la viguería B-D e iniciación del ajuste, a no menos de 60 días 
de la ultimación de las operaciones de tesado (19.'' fase). 
Se colocan las vainas de hormigón de los tirantes. 
El vertido se verificará simétricamente a tramos de pequeña longitud, espaciados por pequeñas capas que 
serán vertidas sucesivamente, cuando en los tirantes se configure la catenaria debida al peso de dicha 
vaina. Esto se hace con el fin de no inducir tensiones por flexión, debidas al peso propio en el elemento 
de hormigón de considerable luz. 
La colocación de la vaina será inmediatamente interrumpida, con un tramo de cerca de 2 m en corres-
pondencia con la unión del tablero, a fin de consentir la precompresión de la vaina sin la elevación de 
la viguería que se verificaría trabajando, en vez de en la cota del trasdós del tablero, en la del intradós 
del travesano en C (20.^ ^ fase). 
Se precomprimen las vainas operando al mismo tiempo en las dos extremidades provisionales, hasta intro-
ducir en el hormigón una compresión igual a 90 kp/cm^ por medio de los cables b) (21." fase). La tensión 
de tesado, teniendo en cuenta la mayor alícuota para compensar la caída en el tiempo, vale: 
— tirantes del lado de la viguería: o = 11.500 kp/cm^; 
— tirantes del lado de los cajones: o = 11.100 kp/cm^ 
Se procede a pavimentar la plataforma, sobre todo el tramo A-D. Estando el puente todavía por entero 
confiado solamente a los cables de acero tipo a), en C se producirá un descenso de 9,5 cm y la tensión 
en los susodichos cables se incrementará en zla = 560 kp/cm^ (22." fase). Se podrá ahora completar la vaina 
de hormigón de los tirantes, mediante el vertido de la última capa. 
Previa prolongación de los cables tipo b), por medio de manguitos de unión, desde la extremidad provi-
sional a la definitiva, en correspondencia con el intradós del travesano en C, se podrá también, recogiendo 
tales cables b), poner en coacción la última dovela, a fin de garantizar completamente cualquier peligro 
de fisuración una vez en ejercicio (23." fase). 
Se precisa que las fases 8." y 19." (iniciación de ajuste de los cables de la viguería del tablero), puesto que 
se han situado, por claridad, después de las operaciones constructivas de las estructuras relativas, puedan 
ser desplazadas en el tiempo, dado que no son esenciales para el proceso constructivo, el cual seguirá 
independientemente de ellas. 
I f . T i e m p o d e e j e c u c i ó n y c o s t e d e o l m a 
La obra ha sido construida en dos tiempos: en el 1.° ha sido realizada la cimentación, que se acabó en 
agosto de 1965; en el 2° tiempo (después de una suspensión de los trabajos, ajena por completo a razo-
nes técnicas, que dura de septiembre de 1965 a junio de 1966), la elevación, llevada a cabo desde julio de 
1966 a agosto de 1967. 
El costo de la obra se ha calculado en 1.000 millones de liras, de los cuales 350 millones han sido dedica-
dos para la cimentación. 
La obra, proyectada y dirigida por el autor de este artículo, ha sido ejecutada por la empresa S.A.G.L 
(grupo Vaselli), con la colaboración de la sociedad «Estructuras pretensadas» (grupo Ce.S.A.P.). 
El ingeniero Francesco Mandolesi ha dirigido los trabajos por cuenta del Departamento A.N.A.S., de Roma. 
La obra, durante su ejecución, ha sido controlada por la Comisión de Supervisión presidida por el pre-
sidente de la Sección del Consejo Superior ingeniero Luigi Ferretti y compuesta por los ingenieros Anto-
nio Collatina y Gino Bracci, en calidad de miembros. El profesor ingeniero Giulio Ceradini ha sido el con-
sultor técnico de dicha Comisión y ha dirigido las operaciones de supervisión cuyas comprobaciones han 
sido efectuadas por el Instituto de Ciencia de la Construcción y de Topografía de la Facultal de Ingenieros 
de la Universidad de Roma. 
Dichas operaciones de control han confirmado todas las previsiones del proyecto. 
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r é s u m é # s u m m a r y # z u s a m m e n f f a s s u n g 
I f i n d u c d e l a M a g l i a n a - I t a l i e 
Riccardo Morandi, Prof, ingénieur 
Cet article traite de la construction d'un ouvrage intéressant d'art et de génie sur l'autoroute Rome-
Aéroport de Fiumicino, qui franchit, d'ime manière intelligente et appropriée, de nombreux obsta-
cles de toute sorte: terrains fangeux constitués d'alluvions d'origine fluviale dont la plus grande partie 
étant des limons, pénurie d'espace, étant donné qu'une partie de la zone est occupée par la voie ferrée 
Rome-Pise et que, par conséquent, la route et le chemin de fer s'étendent presque ensemble. L'auteur 
explique minutieusement la savante solution adoptée à la suite de l'étude approfondie effectuée sur 
les problèmes posés. 
M a g i i a n a I f i a d u c - f , I t a l y 
Riccardo Morandi, Prof, engineer 
This article deals with the construction of an important engineering project, namely the Rome-Fiu-
micino Airport motor road, which overcomes skillfully nmnerous natural impediments, such as 
boggy zones consisting of alluvial deposits of fluvial origin, lome soils, lack of space (as part of 
this zone is occupied by the Rome-Pisa railway, thus forcing both lines of communication to run 
parallel to each other), etc. The author describes in detail the wisdom of the solutions that were 
adopted in each case, as a result of a carefully study of all the factors involved in the attainment of 
the optimum solution. 
M a g i i a n a I f i a d u k t , I t a l i e n 
Riccardo Morandi, Prof. Ingénieur 
Dieser Artikel befasst sich mit dem Bau eines vom kiinstlerischen und ingenieurtechnischen Stand-
punkt interessanten Werkes auf der Autobahn Rom-Fiumicinos Flughafen, welches in geeigneter und 
kluger Weise vielerlei Schwierigkeiten meistert: morastiger meistens schlammiger Alluviumboden, 
Raumknappheit (einen Teil des Gebietes nimmt die Bahnlinle Rom-Pisa ein, womit Autobahn und 
Gleise praktisch nebeneinander laufen), usw. Der Verfasser erklart hier die kluge, nach eingehendem 
Studitmi der Lage angenommene Losung ausfiihrlich. 
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